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石嘴山市大武口区观山宜居住宅小区

（总机修厂国有工矿棚户区）一期项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目背景和目的

石嘴山市大武口区观山宜居住宅小区项目是市政府为解决国有工矿棚户区群众居住环境，统一整体开发的用于安置国有工矿棚户区居民，包括大武口总机修厂、大武口农指（机关农场、监狱农场）、铁路居民（大武口火车站）等地区3934户保障性住宅项目。
石嘴山市政府根据《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》国发〔2013〕25号、《国务院办公厅关于进一步加强棚户区改造工作的通知》国办发〔2014〕36号、《国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》国发〔2015〕37号、《财政部关于做好城市棚户区改造相关工作的通知》（财综〔2015〕57号）、自治区人民政府办公厅关于印发自治区人民政府2013宁政办发〔2014〕178号，《宁夏回族自治区2013年—2017年棚户区（危旧房）改造规划》有关棚户区改造建设总体部署，在2013年至2014年，组织实施《石嘴山市大武口区观山宜居住宅小区（总机修厂国有工矿棚户区）项目一期》。通过项目的实施，旨在改善棚户区居民的居住条件，进一步提升城市形象，增强城市的聚集能力，推动城市的各项事业的发展、促进城镇化进程。
2.项目预算及资金来源
项目概算总投资94117万元，其中：中央和自治区专项补助资金2982万元，地方投资81135万元。项目一期概算总投资46729.91万元，其中：中央和自治区专项补助资金共计3240万元，国开行贷款资金39800.00万元，大武口区政府本级资金安排2500万元。
3.项目计划实施内容

（1）项目建设规模和内容
项目规划占地面积80012平方米，总建筑面积133274.36平方米（地上建筑面积108225.83平方米，地下建筑面积25049.03平方米），规划建设21栋住宅楼，2栋商业、4栋公共配套服务用房和地下车库，居住户数982户。室外给排水、供电、供热、消防节能等配套设施。

（2）项目所在区域、资金投向和计划完成时间
项目建设地点位于大武口区舍予C区，大汝路以西，经三路以北，归韭沟以南，纬一路以东；

资金主要用于支付建筑工程费、勘测费、代建费、设计费、工程监理费、造价咨询费、土地拆迁补偿等费用；

计划建设期限为2013年-2014年。

（二）项目绩效目标完成情况

表1：                      项目绩效目标完成情况

	项目名称
	《观山宜居住宅小区（总机修厂国有工矿棚户区）项目一期》

	实施单位
	石嘴山市大武口区住房保障和城市管理局

	总 目 标
	项目一期概算总投资46729.91万元，其中：中央和自治区专项补助资金共计3240万元，地方投资39800.00万元，大武口区政府本级资金安排2500万元。于2013年至2014年，完成规划占地面积80012平方米，总建筑面积133274.36平方米，规划建设21栋住宅楼，2栋商业、4栋公共配套服务用房和地下车库，居住982户住宅建设目标任务

	一级指标
	二级指标
	目标值
	完成值

	项目效益
	开工目标完成率
	建筑总面积133274.36平方米，21栋住宅楼，安置居住户数982户
	建筑总面积133274.36平方米，21栋住宅楼，安置居住户数982户

	
	拆迁安置补偿发放目标完成率
	100%
	100%

	
	棚改安置住房分配率
	60%
	69%

	
	工程质量
	合格
	合格

	居民满意度
	棚户区改造居民满意度
	80%
	79.6%


二、项目单位绩效报告情况

石嘴山市大武口区住房保障和城市管理局按照自治区财政厅关于转发《财政部关于开展2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告的通知》的通知 宁财（预）发[2018]188号文件精神，对《石嘴山市大武口区观山宜居住宅小区（总机修厂国有工矿棚户区）项目》开展绩效自评工作，但未撰写绩效自评报告。
三、绩效评价工作情况
（一）评价目的和依据
       1、评价目的

通过对《石嘴山市大武口区观山宜居住宅小区（总机修厂国有工矿棚户区）项目一期》项目的绩效评价，分析项目取得的成绩、可能存在的问题，重点分析资金管理的规范性、项目管理的效率性、项目实施的效益性、群众满意度，并对问题提出针对性建议，提高项目管理服务水平和资金使用效益。
2、评价依据
表2：    观山宜居住宅小区（总机修厂国有工矿棚户区）项目一期评价依据
	序号
	评价依据

	1
	《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》国发〔2013〕25号；

	2
	《国务院办公厅关于进一步加强棚户区改造工作的通知》国办发〔2014〕36号；

	3
	国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》国发〔2015〕37号；

	4
	《财政部关于做好城市棚户区改造相关工作的通知》（财综〔2015〕57号）；

	5
	《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》财综〔2017〕2号

	6
	《宁夏回族自治区2013年—2017年棚户区（危旧房）改造规划》（宁政办发〔2014〕178号）；

	7
	《关于下达2013年宁夏新增国有工矿棚户区改造及配套基础设施建设中央预算内投资计划的通知》宁发改投资〔2013〕675号。

	8
	关于石嘴山市大武口区观山宜居住宅小区（总机修厂国有工矿棚户区）项目一期初步设计的批复 石发改发（2014）112号

	9
	《宁夏回族自治区城镇保障性安居工程财政资金绩效评价实施细则》宁财（综）发[2017]108号

	10
	《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）

	11
	《宁夏回族自治区发展和改革委员会建设项目竣工验收管理办法》

	12
	被评价单位提交的自评及相关数据资料


（二）评价思路、指标体系

1、评价思路
根据自治区财政厅、住房和城乡建设厅关于印发《宁夏回族自治区城镇保障性安居工程财政资金绩效评价实施细则》宁财（综）发[2017]108号的通知的要求，按照相关性、重要性、系统性与可比性原则，从“资金管理-项目管理-项目效益-群众满意度”四个方面，按照市、县（区）城镇保障性安居工程财政资金绩效评价量化指标，结合计划标准等指标的目标值，进行总体设计和细化指标设计。
2、指标体系
本项目指标体系包括资金管理、项目管理、项目效益、群众满意度四大类别，其中：四个一级指标，十二个二级指标。资金管理、项目管理指标权重分值占比35%，项目效益、群众满意度指标权重分值占比65%。

（1）资金管理类指标中包括资金申请、资金下达、本级安排、合法合规性四个二级指标。分别考察资金申请的及时性和数据内容的准确性，资金下达的及时性，本级资金保障性项目安排的情况和资金使用的合法合规性情况。
（2）项目管理类指标中，设置了规划计划编制、政策和规划公开、评价报告报送及时、完整性三个二级指标。规划计划编制考察中长期规划和短期计划编制的情况，政策和规划公开考察城镇保障性安居工程管理相关政策、资金管理（分配）办法、绩效评价办法、年度计划和中长期规划等信息及时对外公开的情况，评价报告报送及时、完整性考察绩效评价报告报送的及时性和完整性情况。
（3）项目效益类指标中，设置了开工目标完成率、拆迁补偿发放目标完成率、棚改安置住房分配率、工程质量四个二级指标。
通过开工目标完成率来考察项目年度开工目标的完成情况；
通过拆迁补偿发放目标完成率指标来考察拆迁补偿发放的情况；
通过当年棚改安置住房分配率指标来考察符合棚户区安置条件的住房分配情况；
通过工程质量指标来考察工程质量的达标情况。
（4）群众满意度类指标中，设置了棚户区改造拆迁居民满意度一个二级指标。考察棚户区改造拆迁项目实施的满意度情况。
具体的评价指标、指标权重、评价标准、数据来源及收集方法详见《石嘴山市大武口区观山宜居住宅小区（总机修厂国有工矿棚户区）项目一期绩效评价指标体系》

评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，针对本项目采用比较法、因素分析法、公众评判法进行评价。

1.比较法

对项目的实际产出、取得效果与计划目标进行比较，综合分析绩效目标的实现程度。

2.因素分析法

在对共性指标的各考察点进行设置和权重分配时，对不同因素进行分析后进行评分，综合分析绩效目标的实现程度。
3.公众评判法
通过专家评估和集体讨论，对项目的总体实施效果进行分析，综合分析绩效目标的实现程度。
（四）绩效评价工作过程
1.前期准备

2018年8月20日评价组通过前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特点制定了评价指标体系及评价标准，拟定了社会调查方案。
2.组织实施

2018年9月16日，评价工作进入实施阶段，在数据采集方面，评价组在大武口区住房保障和城市管理局、代建单位支持配合下完成了基础数据收集，评价组对大武口区住房保障和城市管理局、代建单位负责人进行了现场访谈。在社会调查方面，由于项目目前未能交付使用，针对满意度调查未能进行。评价组通过与项目单位相关人员交流，对项目的背景、目的意义，实施过程、效益发挥等有了比较充分的了解。

3.分析评价

2018年8月20日至2018年10月20日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对采集的数据进行分析，完成了评价报告的撰写。

表3、                   绩效评价主要时间节点统计表
	工作内容
	计划时间(天)
	开始日期
	完成日期

	一．评价准备阶段
	27
	08-20
	09-15

	收集和分析资料
	12
	08-20
	08-31

	设计工作方案
	13
	09-1
	09-13

	评审工作方案
	2
	09-14
	09-15

	二．评价实施阶段
	15
	09-16
	09-30

	现场勘查和访谈等
	3
	09-16
	09-18

	资料整理分析
	5
	09-20
	09-24

	综合评价打分
	7
	09-24
	09-30

	三．评价报告阶段
	18
	10-1
	10-16

	撰写报告
	10
	10-1
	10-10

	评审报告
	3
	10-11
	10-13

	征求委托方和利益相关方意见
	5
	10-14
	10-18


四、绩效评价指标分析情况
（一）资金管理情况分析
1. 资金申请及时性、准确性分析
自治区发改委和住建厅于2013年10月28日下关于下达2013年宁夏新增国有工矿棚户区改造及配套基础设施建设中央预算内投资计划的通知》宁发改投资〔2013〕675号，安排中央预算内投资12982万元，其中一期中央和自治区专项补助资金3240万元，2014年第2次市长办公会议研究并形成《石嘴山市人民政府市长办公会议纪要》，决定由市发改委和财政局负责落实。但在文件检查中项目实施部门未能提供按规定申请中央专项资金文件的相关资料，无法判断专项资金申请的及时性和准确性。
2. 资金下达及时性分析
石嘴山市发改委、市住房保障和城市管理局根据自治区发改委《关于下达2013年宁夏新增国有工矿棚户区改造及配套基础设施建设中央预算内投资计划的通知》（宁发改投资〔2013〕675号）精神，和《石嘴山市人民政府市长办公会议纪要》（2014年第2次）的要求，2014年1月申请中央预算内投资一期投资3240万元进入石嘴山市棚改办资金专户。2014年1月30日前由石嘴山市棚改办向代建单位石嘴山静安房地产开发有限公司拨付中央专项资金3240万元，资金下达的及时性符合《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》财综〔2017〕2号的文件要求。
3. 本级安排补助资金分析
石嘴山市大武口区政府按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综〔2017〕2号）要求，于2013年10月12日至2014年2月13日筹集安排项目补助（配套）资金2500万元，用于征收补偿费用。截至目前，实际支出2498.69万元，账面结余1.31万元，符合地方配套资金比例的要求。 

4.合法合规性分析
按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综〔2017〕2号）和大武口区政府投资项目管理办法（2016年2号）》的要求，对《石嘴山市大武口区观山宜居住宅小区（总机修厂国有工矿棚户区）项目一期》项目资金管理实行专户储存、专账管理、专人负责和严格的拨款审批制度。由大武口区国库支付中心将款项拨付到石嘴山市棚改办资金专户，由石嘴山市棚改办资金专户拨付至代建单位，再由代建单位根据监理单位审核确认的项目施工单位等提出的付款申请和工程进度表，据实支付工程款。
经现场抽查项目资金的支付审批单以及相关记录，财务会计管理制度健全，资金管理规范，按照合同约定支付工程款，资金使用符合规定的用途，资金支付审批程序严格，无拖欠工程款也无挤占、截留、挪用专项资金现象。
（二）项目管理情况分析

1. 规划计划编制分析
为了保证《石嘴山市大武口区观山宜居住宅小区（总机修厂国有工矿棚户区）项目》实施的科学性和实效性，项目实施单位严格履行基本建设程序，做到规划先行。于2013年委托上银川规划设计研究院有限公司编制了《石嘴山市大武口区观山宜居住宅小区（总机修厂国有工矿棚户区）项目可行性研究报告》、委托上海新华建筑设计有限公司《石嘴山市大武口区观山宜居住宅小区（总机修厂国有工矿棚户区）项目初步设计方案》，于2013年10月就本项目规划的可行性研究方案、初步设计方案和项目实施方案请示市发改委，市发改委2014年3月批复同意实施该项目。
2. 政策和规划公开分析
项目实施单位依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院[2011]590号）文件和《石嘴山市国有土地上房屋征收与补偿暂行办法》（石政发[2011]89号）文件精神，制定了《大武口总机修厂、大武口农指（机关农场、监狱农场）、铁路居民（大武口火车站）片区房屋征收与补偿安置方案》，方案规定了房屋征收原则、征收依据和范围、补偿安置单位和安置方式、安置房单元楼价格、安置房交付标准、征收签约期限及奖励措施。但项目资金管理（分配）办法、绩效评价办法、年度计划和中长期规划等信息等公示信息文本均未提供，也未能提供公告张贴影像、政府网站公示记录、入户宣传登记等信息公开的证明资料。
3.评价报告报送及时、完整性
项目实施单位按照《宁夏回族自治区城镇保障性安居工程财政资金绩效评价实施细则》（宁财（综）发[2017]108号）文件要求开展了绩效自评。但未能提供绩效自评报告，无法判断评价报告报送的及时性和内容完整性。
（三）项目效益情况分析
1.开工目标完成分析
按照自治区项目建设责任书的要求，于2014年6月20日开工建设，2016年4月建成并交付使用21栋住宅楼、982套（户），总建筑面积133274.36平方米，开工目标完成率100%。
2.拆迁安置补偿发放分析
《石嘴山市大武口区观山宜居住宅小区（总机修厂国有工矿棚户区）项目》计划完成82户共计5428.66万元拆迁安置补偿费的发放，实际完成82户共计5428.66万元拆迁安置补偿费的发放，拆迁安置补偿发放目标完成率100%。

3.棚改安置住房分配分析
该项目立项批复建设棚改住房982套，并于2016年4月建成并交付使用，截至目前，该保障房安置棚改居民676户，住房分配率69%，住房安置分配率高于60%的绩效目标值，达到预期效果。
4.工程质量分析
该工程严格按照工程建设质量的要求，实行工程质量监理制和工程质量终身负责制，工程建设质量符合技术标准及合同规定，工程质量监督、风险管理规范，监理日志，监理月报完整。2018年1月，由项目实施单位、施工、设计和监理等单位对项目进行了竣工验收。经文件检查，项目验收主体合规，验收程序规范，验收结论明确。经综合分析，工程质量合格。
5.居民满意度分析
通过问卷调查，居民对《石嘴山市大武口区观山宜居住宅小区（总机修厂国有工矿棚户区）项目》给予了充分的肯定，极大的改善了棚户区安置居民的居住环境。观山宜居住宅小区棚改安置住房已安置居民676户，参与受访抽样率为12%。发放问卷82份，回收问卷82份。群众满意度达到79.6%。
五、综合评价情况及评价结论
绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分，绩效评级分优、良、合格、不合格。评价得分在90-100分，绩效评级为优；得分在80-89分的，绩效评级为良；得分在60—79分的，绩效评级为合格；得分在60分以下的，绩效评级为不合格。
运用评价组研发并通过专家组论证的评价指标及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取的数据，评价组对《观山宜居住宅小区（总机修厂国有工矿棚户区）项目》进了独立客观的评价，最终得分为“85分”，评价结论为“良好”。 
其中，资金管理类指标权重分值20分，评价得分为15分，得分率为75%.扣分指标与扣分原因如下：
资金申请及时性、准确性：项目实施单位未能提供申请中央专项资金相关文件、档案，无法判断资料报送的及时性和准确性。按照评分标准，本指标扣5分，得0分。
项目管理类指标权重分值15分，评价得分为6分，得分率为33%。扣分指标与扣分原因如下：
政策和规划公开：经文件检查，项目实施单位所提供的公示资料只有房屋征收补偿实施方案文本，资金管理（分配）办法、绩效评价办法、年度计划和中长期规划等公示信息文本均未提供，也未能提供政策和规划和对外公示图片、影像或网页、微信记录等证明资料。根据评分标准，本指标扣4分，得1分。
评价报告报送及时、完整性：经文件检查，项目实施单位依据《宁夏回族自治区城镇保障性安居工程财政资金绩效评价实施细则》宁财（综）发[2017]108号文件的要求，提供该项目的绩效自评报告，无法判断评价报告报送的及时性和内容完整性。根据评分标准，本指标扣5分，得0分。
项目效益类指标权重分值55分，评价得分为55分，得分率为100%.
项目效果类指标权重分值10分，评价得分9分，得分率为90%。扣分指标与扣分原因如下：
棚户区改造拆迁居民满意度：观山宜居棚改安置住房已安置居民676户，参与受访抽样率为12%。发放问卷82份，回收问卷82份，其中有效问卷82份。根据社会调查问卷统计分析得出群众满意度为79.6%。根据计分标准，满意度指标达到80%以上的，得10分；低于80%的，每低一个百分点扣1分，对于群众信访没有及时处置的，每一次扣1分，最多扣10分。本项指标扣1分，得分为9分。
表4：      观山宜居住宅小区（总机修厂国有工矿棚户区）项目绩效评分表

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	评价

得分

	
	
	
	
	

	资金

管理
	20
	资金申请及时性、准确性
	5
	0

	
	
	资金下达及时性
	5
	5

	
	
	本级安排
	5
	5

	
	
	合法合规性
	5
	5

	项目

管理
	15
	规划计划编制
	5
	5

	
	
	政策和规划公开
	5
	1

	
	
	评价报告报送及时、完整性
	5
	0

	项目

效益


	55
	开工目标完成率
	15
	15

	
	
	拆迁安置补偿发放目标完成率
	15
	15

	
	
	棚改安置住房分配率
	15
	15

	
	
	工程质量
	10
	10

	项目

效果
	10
	棚户区改造拆迁居民满意度
	10
	9

	合计
	100
	
	100
	85


六、绩效评价结果应用建议
棚户区改造是政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民生工程，实施棚户区改造的根本目的是改善住房困难群众的居住条件、完善城市功能、改善城市环境，补上发展短板、扩大有效需求。 

建议将评价结果在大武口区财政局和住建局内部进行公开，接受监督，加强对存在问题整改落实工作，充分发挥资金的使用效益。。
七、主要经验及做法
第一，项目立项依据充分，程序规范。项目按照规定的程序申请设立，提交的文件、材料符合相关要求，并且得到了石嘴山市发改委《关于石嘴山市大武口区观山宜居住宅小区（总机修厂国有工矿棚户区）项目一期初步设计的批复 石发改发（2014）112号，还对项目建设的必要性和可行性进行了分析和评估。

第二，严格执行资金管理制度，确保项目资金安全、规范运行。大武口区政府根据实际情况制定了《大武口区政府投资项目管理办法（2016年2号）》，大武口区住建局在项目建设实施的过程中，资金的使用、支出等按照这一办法和国家统一的会计制度执行，资金调整、拨付程序规范、手续完整，并且资金的使用符合规定的用途。

八、存在问题和建议
      第一档案管理不规范，项目实施单位对档案管理工作重视不够。中央专项资金申请文件缺失。建议加强档案管理，注意档案资料的收集和归档工作，尤其是对经费申请、经费使用情况、项目实施结果及项目竣工验收报告等实行专门登记、保存和管理。利用项目档案做好已建项目的后续服务工作，确保项目效益发挥的持续性。

第二政策和规划公开管理不规范，未能按照《宁夏回族自治区城镇保障性安居工程财政资金绩效评价实施细则》宁财（综）发[2017]108号文件要求，对资金管理（分配）办法、绩效评价办法、年度计划和中长期规划等内容进行公开。建议规范政策和规划对外公开的管理，强化政策发布解读工作、做好舆情监测回应工作，加大信息主动公开力度。
第三项目绩效评价缺失，项目实施单位在组织实施项目的过程中，对绩效评价工作的重视不够，未能按照《宁夏回族自治区城镇保障性安居工程财政资金绩效评价实施细则》宁财（综）发[2017]108号文件精神，开展绩效自评工作，未能按文件规定的期限开展项目中期、年度绩效评价工作，也未能在规定的时限内进行绩效评价报告的申报。建议加强项目绩效评价工作，做好重点财政支出绩效评价工作，通过对绩效评价所反映的问题进行持续改进，使保障性安居工程财政资金使用效益进一步提高，更好的实现保障性安居工程建设目标。
第四棚户区改造拆迁居民满意度未能达到80%的评价标准，影响满意度达标的问题主要反映在工程质量和小区物业服务，建议加强工程质量管理和小区物业服务，提高棚户区改造拆迁居民满意度，充分发挥项目效益。
 宁夏天翊投资项目分析有限公司

                         2018年10月15日
附件一、绩效评价指标体系

	石嘴山市大武口区观山宜居住宅小区（总机修厂国有工矿棚户区）项目一期绩效评价指标体系

	一级指标
	分值
	二级

指标
	目标值
	分值
	评分标准与评分细则
	数据来源
	采集方法

	A         资金管理

	20分
	A1

资金申请及时性、准确性
	及时
准确
	5
	按照规定时间报送专项资金申请材料，得2分；每延期5天扣1分，最多扣2分；报送的基础数据真实准确的，得3分；基础数据不准确的，按照专员办认定数据每核减1%，扣1分，最多扣3分。
	专项资金的请示、报告
	文件检查

	
	
	A2

资金下达及时性
	及时
	5
	按照中央和自治区有关文件要求及时下达中央专项资金的，得5分；没有及时下达资金的，每延迟5天扣1分，最多扣5分。
	财政局、住建局专项资金下达文件
	文件检查



	
	
	A3

本级安排
	安排
	5
	本级财政安排补助资金用于保障性安居工程的，得5分；没有安排的，得0分； 
	市、县（区）本级财政安排补助资金安排预算
	文件检查

	
	
	A4
合法合规性
	合规
	5
	没有违规违纪情况的，得5分；通过审计、财政等部门检查存在资金截留、挪用等违规违纪行为，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在违规违纪行为的，每发现1项扣0.5分，最多扣5分
	财务会计凭证和账簿
	文件检查


	B项目管理
	15分
	B1

规划计划编制
	编制
	5
	编制中长期规划和年度计划的，得5分；没有编制规划和计划的，不得分。
	中长期规划和年度计划
	文件检查

	
	
	B2
政策和规划公开
	公开
	5
	城镇保障性安居工程管理相关政策、资金管理（分配）办法、绩效评价办法、年度计划和中长期规划等信息及时对外公开的，得5分；每少公开1项扣0.5分，最多扣5分。
	保障性工程管理政策、资金管理（分配）办法、绩效评价办法、年度计划和中长期规划公示公告信息
	文件检查

	
	
	B3
评价报告报送及时、完整性
	及时、完整
	5
	按时报送绩效评价报告且内容完整的，得5分；内容不完整的扣2分，报送逾期每5天扣1分，最多扣3分。
	绩效评价报告的请示、批复和绩效评价报告文本
	文件检查

	C项目效益
	55分
	C1开工目标完成率
	建筑总面积133274.36平方米，21栋住宅楼，安置居住户数982户
	15
	项目实际开工量大于或等于年度责任目标的，得15分；未达到目标的，每低一个百分点扣1分，最多扣15分
	年度工作总结专项验收报告
	文件检查

	
	
	C2
拆迁安置补偿发放目标完成率
	100%
	15
	实际发放补偿户数大于或等于计划发放数量的，得15分；未完成目标的，每低一个百分点扣1分，最多扣15分。通过审计、财政等部门检查，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在违规发放补贴的，根据情节严重程度酌情扣分，最多扣15分。
	拆迁安置补偿发放统计表
	文件检查

	
	
	C3
棚改安置住房分配率
	60%
	15
	按照事先明确的资格条件，分配率达到60%以上的，得15分；以60%为基数，每低一个百分点扣1分，最多扣15分。通过审计、财政等部门检查，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在对不符合规定条件家庭违规违纪分配住房的，根据情节严重程度酌情扣分，最多扣15分。
	棚改安置住房分配统计表
	文件检查

	
	
	C4
工程质量
	合格
	10
	工程质量符合标准的，得10分；通过住房城乡建设、监察等部门检查存在工程质量问题，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在工程质量问题的，每发现1项扣1分，最多扣10分
	工程验收报告等资料
	文件检查

	D居民满意度
	10分
	D1

棚户区改造拆迁居民满意度
	80%
	10
	满意度指标达到80%以上的，得10分；低于80%的，每低一个百分点扣1分，对于群众信访没有及时处置的，每一次扣1分，最多扣10分。
	棚户区改造拆迁居民满意度调查问卷
	1、满意度调研
2、现场访谈


附件二：基础信息表
表1：资金安排、使用、结余情况表
    项目名称：观山宜居                                      填表日期：  年  月  日
	项目
	合计
	财政资金（人民币万元）
	非财政资金（人民币万元）
	上一年发生额

	
	
	小计
	中央专项
	自治区财政
	市县财政
	乡镇财政
	小计
	单位自筹
	银行贷款
	其他
	

	资金概算
	46729.91
	
	3240
	
	2500
	
	
	
	39800.00
	
	

	预算安排*
	
	
	3240
	
	2500
	
	
	
	39800.00
	
	

	实际到位*
	
	
	3240
	
	2500
	
	
	
	39800.00
	
	

	实际支出*
	
	
	3240
	
	2498.69
	
	
	
	39800.00
	
	

	结余情况
	
	
	0
	
	1.31
	
	
	
	0
	
	

	预算执行率（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    填写单位（盖章）：                       复核人：                       填表人：
表2：项目支出情况统计表

项目名称：观山宜居                                        填表日期：  年  月  日
	项目支出内容
(按会计制度规定的功能性支出科目填写）
	实际支出数（人民币万元）

	
	合计
	财政资金
	非财政资金

	其他保障性安居工程支出
	
	5740
	39800

	注；提供证明资料


     填写单位（盖章）：                       复核人：                       填表人：
表3、棚户区改造完成统计表
填表日期：  年  月  日
	                       基本信息
    项目名称
	 公共租赁、棚户区改造住房计划完成情况（户）
	公共租赁、棚户区改造住房计划（户）

	
	计划
	完成
	差额
	

	观山宜居一期
	982
	982
	0
	982

	注：差额”＝“完成”－“计划”。其中，正数为超额完成计划数，负数为未完成计划数。


表4：拆迁安置补偿发放情况统计表
填表日期：  年  月  日
	                       基本信息
    项目名称
	拆迁安置补偿发放完成情况（户/金额）
	棚户区改造拆迁补偿发放（户/金额）

	
	计划
	完成
	差额
	

	观山宜居一期
	82户/54286648元
	82户/54286648元
	0
	

	注：差额”＝“完成”－“计划”。其中，正数为超额完成计划数，负数为未完成计划数。


表5、棚户区项目住房分配安置统计表
填表日期：  年  月  日
	                       项目名称
     基本信息
	公共租赁、棚户区改造住房分配安置计划完成（户）
	本年度公共租赁、棚户区安置计划（户）

	
	计划
	完成
	差额
	

	观山宜居一期
	982
	676
	306
	982

	注：差额”＝“完成”－“计划”。其中，正数为超额完成计划数，负数为未完成计划数。


填写单位（盖章）：                       复核人：                   制表人：
表6、观山宜居棚户区改造群众满意度统计表

	棚户区改造项目满意度调查问卷

	缺省值处理方式
	按题目中间分处理

	样本量
	82

	单选题数量
	8

	多选题数量
	2

	满意度题数量
	8

	满分卷数量
	7

	零分卷数量
	0

	信度
	0.81

	方差
	3687.00

	满意度
	79.60%





