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石嘴山市大武口区继红新村、建井队片区

国有工矿棚户区改造项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目背景和目的

石嘴山市大武口区继红新村、建井队片区国有工矿棚户区改造项目是政府统一整体开发的用于安置继红村、建井队建材厂棚户区870户被拆迁居民的安置小区。
石嘴山市大武口区住房保障和城市管理局根据《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》（国发〔2013〕25号）、《国务院办公厅关于进一步加强棚户区改造工作的通知》（国办发〔2014〕36号）、《国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》（国发〔2015〕37号）、《财政部关于做好城市棚户区改造相关工作的通知》（财综〔2015〕57号）、《宁夏回族自治区2013年—2017年棚户区（危旧房）改造规划》（宁政办发〔2014〕178号）有关棚户区改造建设总体部署，于2013年至2014年组织实施《石嘴山市大武口区继红新村、建井队片区国有工矿棚户区改造项目》。

通过项目的实施，旨在改善棚户区居民的居住条件，增强城市的聚集能力，推动城市的各项事业的发展、促进城镇化进程。

2.项目预算及资金来源
项目概算总投资16495.93万元，截至2018年6月底，市静安公司收到项目资金13590.94万元。其中：中央和自治区专项补助资金共计2870万元，国开行贷款资金10720.94万元，大武口区政府本级拨付建设项目前期资金80.02万元。
3.项目计划实施内容

（1）项目建设规模和内容
项目规划占地面积59281平方米，总建筑面积74200平方米，其中建筑六层住宅楼房19栋、870套、面积68000平方米。社区配套用房5450平方米，物业管理用房350平方米，居委会用房200平方米，换热站用房200平方米，地下车库3350平方米的土建、安装工程及室外给水、排水、供电、采暖及消防节能等配套设施。

（2）项目所在区域、资金投向和计划完成时间
项目建设地点位于大武口区大汝路以东，十一号路以西，七号路以南，四号路以北；

资金主要用于建筑工程费、勘测费、代建费、设计费、工程监理费、造价咨询费、土地拆迁补偿等开支；

计划建设期限为2013年-2014年。

（二）项目绩效目标完成情况
表1：   继红新村、建井队片区国有工矿棚户区改造项目绩效目标完成情况表
	项目名称
	《石嘴山市大武口区继红新村、建井队片区国有工矿棚户区改造项目》

	实施单位
	石嘴山市大武口区住房保障和城市管理局

	总 目 标
	利用中央和自治区专项补助资金2770万元，银行贷款12865万元，于2013年至2014年，完成总建筑面积74200平方米，地下车库3350平方米，安置居民870户

	一级指标
	二级指标
	目标值
	完成值

	项目效益
	开工目标完成率
	地上总建筑面积74200平方米、地下车库3350平方米，安置居民870户
	地上总建筑面积74200平方米、地下车库3350平方米，安置居民870户

	
	拆迁安置补偿发放目标完成率
	100%
	100%

	
	棚改安置住房分配率
	60%
	51%

	
	工程质量
	合格
	合格

	居民满意度
	棚户区改造居民满意度
	80%
	78.73%


二、项目单位绩效报告情况

石嘴山市大武口区住房保障和城市管理局按照自治区财政厅关于转发《财政部关于开展2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告的通知》的通知（宁财（预）发[2018]188号）要求，开展了绩效自评，但未能提供《石嘴山市大武口区继红新村、建井队片区国有工矿棚户区改造项目》的绩效自评报告。
三、绩效评价工作情况
（一）评价目的和依据
       1.评价目的
全面客观衡量《石嘴山市大武口区继红新村、建井队片区国有工矿棚户区改造项目》资金管理的规范性、项目管理的效率性、项目实施的效益性、群众满意度。通过分析项目取得的成绩、可能存在的问题，并对问题提出针对性建议，提高项目管理服务水平和资金使用效益。
2.评价依据
表2：      继红新村、建井队片区国有工矿棚户区改造项目评价依据
	序号
	评价依据

	1
	《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》国发〔2013〕25号；

	2
	《国务院办公厅关于进一步加强棚户区改造工作的通知》国办发〔2014〕36号；

	3
	国务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意见》国发〔2015〕37号；

	4
	《财政部关于做好城市棚户区改造相关工作的通知》（财综〔2015〕57号）；

	5
	《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》财综〔2017〕2号

	6
	《宁夏回族自治区2013年—2017年棚户区（危旧房）改造规划》（宁政办发〔2014〕178号）；

	7
	《关于下达2013年宁夏新增国有工矿棚户区改造及配套基础设施建设中央预算内投资计划的通知》宁发改投资〔2013〕675号。

	8
	关于大武口区继红村、建井队片区国有工矿棚户区改造项目可行性研究报告的批复 石发改发[2014]57号

	9
	《宁夏回族自治区城镇保障性安居工程财政资金绩效评价实施细则》宁财（综）发[2017]108号

	10
	《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）

	11
	《宁夏回族自治区发展和改革委员会建设项目竣工验收管理办法》

	12
	被评价单位提交的自评及相关数据资料


（二）评价思路、指标体系
1.评价思路
根据自治区财政厅、住房和城乡建设厅关于印发《宁夏回族自治区城镇保障性安居工程财政资金绩效评价实施细则》宁财（综）发[2017]108号的通知的要求，按照相关性、重要性、系统性与可比性原则，从“资金管理-项目管理-项目效益-群众满意度”四个方面，按照市、县（区）城镇保障性安居工程财政资金绩效评价量化指标，结合计划标准等指标的目标值，进行总体设计和细化指标设计。
2.指标体系
本项目指标体系包括资金管理、项目管理、项目效益、群众满意度四大类别，其中：四个一级指标，十二个二级指标。资金管理、项目管理指标权重分值占比35%，项目效益、群众满意度指标权重分值占比65%。

（1）资金管理类指标中包括资金申请、资金下达、本级安排、合法合规性四个二级指标。分别考察资金申请的及时性和数据内容的准确性，资金下达的及时性，本级资金保障性项目安排的情况和资金使用的合法合规性情况。
（2）项目管理类指标中，设置了规划计划编制、政策和规划公开、评价报告报送及时、完整性三个二级指标。规划计划编制考察中长期规划和短期计划编制的情况，政策和规划公开考察城镇保障性安居工程管理相关政策、资金管理（分配）办法、绩效评价办法、年度计划和中长期规划等信息及时对外公开的情况，评价报告报送及时、完整性考察绩效评价报告报送的及时性和完整性情况。
（3）项目效益类指标中，设置了开工目标完成率、拆迁补偿发放目标完成率、棚改安置住房分配率、工程质量四个二级指标。通过开工目标完成率来考察项目年度开工目标的完成情况；通过拆迁补偿发放目标完成率指标来考察拆迁补偿发放的情况；通过当年棚改安置住房分配率指标来考察符合棚户区安置条件的住房分配情况；通过工程质量指标来考察工程质量的达标情况。
（4）群众满意度类指标中，设置了棚户区改造拆迁居民满意度一个二级指标。考察棚户区改造拆迁项目实施的满意度情况。
具体的评价指标、指标权重、评价标准、数据来源及收集方法详见《石嘴山市大武口区继红新村、建井队片区国有工矿棚户区改造项目绩效评价指标体系》

（三）评价方法
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，针对本项目采用比较法、因素分析法、公众评判法进行评价。

1.比较法

对项目的实际产出、取得效果与计划目标进行比较，综合分析绩效目标的实现程度。

2.因素分析法

在对共性指标的各考察点进行设置和权重分配时，对不同因素进行分析后进行评分，综合分析绩效目标的实现程度。
3.公众评判法
通过专家评估和集体讨论，对项目的总体实施效果进行分析，综合分析绩效目标的实现程度。
（四）绩效评价工作过程
1.前期准备

2018年8月20日评价组通过前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特点制定了评价指标体系及评价标准，拟定了社会调查方案。
2.组织实施

2018年9月16日，评价工作进入实施阶段，在数据采集方面，评价组在大武口区住房保障和城市管理局、代建单位支持配合下完成了基础数据收集，评价组对大武口区住房保障和城市管理局、代建单位负责人进行了现场访谈。在社会调查方面，由于项目目前未能交付使用，针对满意度调查未能进行。评价组通过与项目单位相关人员交流，对项目的背景、目的意义，实施过程、效益发挥等有了比较充分的了解。

3.分析评价

2018年8月20日至2018年10月20日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对采集的数据进行分析，完成了评价报告的撰写。

表3：          绩效评价主要时间节点统计表
	工作内容
	计划时间(天)
	开始日期
	完成日期

	一．评价准备阶段
	27
	08-20
	09-15

	收集和分析资料
	12
	08-20
	08-31

	设计工作方案
	13
	09-1
	09-13

	评审工作方案
	2
	09-14
	09-15

	二．评价实施阶段
	15
	09-16
	09-30

	现场勘查和访谈等
	3
	09-16
	09-18

	资料整理分析
	5
	09-20
	09-24

	综合评价打分
	7
	09-24
	09-30

	三．评价报告阶段
	18
	10-1
	10-16

	撰写报告
	10
	10-1
	10-10

	评审报告
	3
	10-11
	10-13

	征求委托方和利益相关方意见
	5
	10-14
	10-18


四、绩效评价指标分析情况
（一）资金管理情况分析
1.资金申请及时性、准确性分析
自治区发改委和住建厅2013年10月28日下达《关于下达2013年宁夏新增国有工矿棚户区改造及配套基础设施建设中央预算内投资计划的通知》宁发改投资〔2013〕675号，安排中央预算内投资2870万元，2014年第2次市长办公会议研究并形成《石嘴山市人民政府市长办公会议纪要》，决定由市发改委和财政局负责落实。但在文件检查中项目实施部门未能提供按规定申请中央专项资金文件的相关资料，无法判断专项资金申请的及时性和准确性。
2.资金下达及时性分析
石嘴山市发改委、住房保障和城市管理局根据自治区发改委《关于下达2013年宁夏新增国有工矿棚户区改造及配套基础设施建设中央预算内投资计划的通知》宁发改投资〔2013〕675号和《石嘴山市人民政府市长办公会议纪要》（2014年第2次）的要求，2014年1月申请中央预算内投资2870万元进入石嘴山市棚改办资金专户。2014年1月30日前由石嘴山市棚改办向代建单位石嘴山静安房地产开发有限公司完成了对中央专项资金2870万元拨付任务，资金下达的及时性符合《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》财综〔2014〕14号的文件要求。
3.本级安排补助资金分析
石嘴山市大武口区政府按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》财综〔2017〕2号的要求，筹集安排项目补助（配套）资金共计780万元用于拆迁补偿和部分前期费用,其中80.02万元拨付至市静安公司用作建设项目前期费用。截至评价日，实际支出778.48万元，账面结余1.52万元。符合项目配套资金比例的要求。 

4.合法合规性分析
按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综〔2017〕2号）的要求，对《石嘴山市大武口区继红新村、建井队片区国有工矿棚户区改造项目》资金管理实行专户储存、专账管理、专人负责和严格的拨款审批制度。由大武口区国库支付中心将款项拨付到石嘴山市棚改办资金专户，由石嘴山市棚改办资金专户拨付至代建单位，再由代建单位根据监理单位审核确认的项目施工单位等提出的付款申请和工程进度表，据实支付工程款。
经现场抽查项目资金的支付审批单以及相关记录，财务会计管理制度健全，资金管理规范，按照合同约定支付工程款，资金使用符合规定的用途，资金支付审批程序严格，无拖欠工程款也无挤占、截留、挪用专项资金现象。

项目管理情况分析

1.规划计划编制分析

为了保证《石嘴山市大武口区继红新村、建井队片区国有工矿棚户区改造项目》实施的科学性和实效性，项目实施单位严格履行基本建设程序，做到规划先行。于2013年委托河北九易庄宸工程设计有限公司编制了《石嘴山市大武口区继红新村、建井队片区国有工矿棚户区改造项目可行性研究报告》、委托石嘴山市规划建筑设计有限公司编制了《石嘴山市大武口区继红新村、建井队片区国有工矿棚户区改造项目初步设计方案》，于2013年10月就本项目规划的可行性研究方案、初步设计方案和项目实施方案请示市发改委，市发改委2014年3月批复同意实施该项目。
2.政策和规划公开分析
（1）政策公开情况
项目实施单位依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院[2011]590号）文件和《石嘴山市国有土地上房屋征收与补偿暂行办法》（石政发[2011]89号）文件精神，制定了《继红村、建井队片区房屋征收与补偿安置方案》，于2014年1月通过张贴公告、政府网站公示、入户宣传等方式进行了信息公示，对项目实施的房屋征收原则、征收依据和范围、补偿安置单位和安置方式、安置房单元楼价格、安置房交付标准、征收签约期限及奖励措施进行了详细的说明，公示信息真实、完整。
（2）规划内容公开情况
项目实施单位于2013年通过张贴公告、政府网站公示、入户宣传等方式对《石嘴山市大武口区继红新村、建井队片区国有工矿棚户区改造项目》的居民安置范围、安置区域，安置区占地面积、建筑面积，总投资额和建设安置住房数、项目建设周期等规划内容进行了公示，规划公示内容与立项批复内容一致。
3.评价报告报送及时、完整性
项目实施单位按照《宁夏回族自治区城镇保障性安居工程财政资金绩效评价实施细则》宁财（综）发[2017]108号文件的要求，未能提供该项目绩效自评报告，无法判断评价报告报送的及时性和内容完整性。
（三）项目效益情况分析
1.开工目标完成分析
该项目按照自治区项目建设责任书的要求，于2014年6月20日开工建设，2016年4月建成并交付使用19栋住宅楼、870套（户），2个地库、2栋社区办公用房，地上总建筑面积74200平方米、地下车库3350平方米以及各项室外配套建设任务，开工目标完成率100%。
2.拆迁安置补偿发放分析
按照《石嘴山市国有土地上房屋征收与补偿暂行办法》（石政发[2011]89号）和《继红村、建井队片区房屋征收与补偿安置方案》的要求，计划对85户进行拆迁安置补偿，实际完成85户，发放迁安置补偿费1016.60万元，拆迁安置补偿发放目标完成率100%。

3.棚改安置住房分配分析
项目按照建设棚改住房目标任务的要求，于2016年4月建成并交付使用870套，截至目前该保障房安置棚改居民及公共租赁、企业职工租赁住房共计445套，住房分配率51%，尚未完成60%的目标要求。其主要原因：一是依靠退休人员养老金、最低生活保障金维持生活的部分棚户区居民，从平房搬到楼房，不但失去了原有房前屋后的小园地经营活动，而且加大了生活成本开支，同时难以承受超过确权面积50平方米以外的优惠价购房差额，拒绝搬迁；二是部分居民缺乏对棚改安置政策的正确理解，产生超出政策规定范围的愿望诉求。

4.工程质量分析

该工程严格按照工程建设质量的要求，实行工程质量监理制和工程质量终身负责制，工程建设符合质量技术标准及合同规定，工程质量监督、风险管理规范，监理日志，监理月报完整。2017年1月，由项目实施单位、施工、设计和监理等单位对项目进行了竣工验收，5月办理了竣工验收备案手续。项目验收主体合规，验收程序规范，验收结论明确。经综合分析，工程质量合格。
（四）居民满意度分析
通过问卷调查，居民对《石嘴山市大武口区继红新村、建井队片区国有工矿棚户区改造项目》给予了充分的肯定，极大的改善了棚户区安置居民的居住环境。继红新村棚改安置住房已安置居民368户，参与受访抽样率为14%。发放问卷51份，回收问卷51份。群众满意度达到78.73%。
五、综合评价情况及评价结论
绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分，绩效评级分优、良、合格、不合格。评价得分在90-100分，绩效评级为优；得分在80-89分的，绩效评级为良；得分在60—79分的，绩效评级为合格；得分在60分以下的，绩效评级为不合格。
运用评价组研发并通过专家组论证的评价指标及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取的数据，评价组对《继红新村、建井队片区国有工矿棚户区改造项目》进了独立客观的评价，最终得分为“81.5分”，绩效评级为“良”。 
其中，资金管理类指标权重分值20分，评价得分为15分，得分率为75%.扣分指标与扣分原因如下：
资金申请及时性、准确性：未能查找到项目实施部门申请中央专项资金相关文件、档案，无法判断资料报送的及时性和准确性。按照评分标准，在规定时间报送专项资金申请材料，得2分；每延期5天扣1分，最多扣2分；报送的基础数据真实准确的，得3分；基础数据不准确的，数据每核减1%，扣1分，最多扣3分。本指标扣5分，得0分。
项目管理类指标权重分值15分，评价得分为10分，得分率为66%。扣分指标与扣分原因如下：
评价报告报送及时、完整性：经文件检查，项目实施单位按照《宁夏回族自治区城镇保障性安居工程财政资金绩效评价实施细则》宁财（综）发[2017]108号文件完成了绩效自评，但未能提供绩效自评报告，无法查证评价报告报送准确时间。根据评价标准，本指标扣3分，得2分。
项目效益类指标权重分值55分，评价得分为46分，扣9分，得分率为83.63%。扣分指标与扣分原因如下：
棚改安置住房分配率：继红新村安置住房共计445套，住房分配率51%。按照评分标准，依据事先明确的资格条件，分配率达到60%以上的，得15分；以60%为基数，每低一个百分点扣1分，最多扣15分。本指标扣9分，得6分。
项目效果类指标权重分值10分，评价得分8.5分，得分率为85%。扣分指标与扣分原因如下：
棚户区改造拆迁居民满意度：继红新村棚改安置住房已安置居民368套，参与受访抽样率为14%。发放问卷51份，回收问卷51份。根据调查问卷统计分析得出群众满意度为78.73%。根据计分标准，满意度指标达到80%以上的，得10分；低于80%的，每低一个百分点扣1分，对于群众信访没有及时处置的，每一次扣1分，最多扣10分。本项指标扣1.5分，得分为8.5分。

表5：     继红新村、建井队片区国有工矿棚户区改造项目绩效评分表

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	评价

得分

	
	
	
	
	

	资金

管理
	20
	资金申请及时性、准确性
	5
	0

	
	
	资金下达及时性
	5
	5

	
	
	本级安排
	5
	5

	
	
	合法合规性
	5
	5

	项目

管理
	15
	规划计划编制
	5
	5

	
	
	政策和规划公开
	5
	5

	
	
	评价报告报送及时、完整性
	5
	2

	项目

效益


	55
	开工目标完成率
	15
	15

	
	
	拆迁安置补偿发放目标完成率
	15
	15

	
	
	棚改安置住房分配率
	15
	6

	
	
	工程质量
	10
	10

	项目

效果
	10
	棚户区改造拆迁居民满意度
	10
	8.5

	合计
	100
	
	100
	81.5


六、绩效评价结果应用建议
棚户区改造是政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民生工程，实施棚户区改造的根本目的是为了改善住房困难群众的居住条件、兼顾完善城市功能、改善城市环境，补上发展短板、扩大有效需求。 

建议将评价结果在大武口区财政局和住建局内部进行公开，接受监督，加强对项目管理的组织领导，做好存在问题的整改落实工作。
七、主要经验及做法
第一项目立项依据充分，程序规范。项目按照规定的程序申请设立，提交的文件、材料符合相关要求，并且得到了石嘴山市发改委《关于大武口区继红村、建井队片区国有工矿棚户区改造项目可行性研究报告的批复》 石发改发[2014]57号，还对项目建设的必要性和可行性进行了分析和评估。

第二严格执行资金管理制度，确保项目资金安全、规范运行。大武口区政府根据实际情况制定了《大武口区政府投资项目管理办法》（2016年2号），大武口区住建局在项目建设实施的过程中，资金的使用、支出等按照这一办法和国家统一的会计制度执行，资金调整、拨付程序规范、手续完整，并且资金的使用符合规定的用途。

八、存在问题和建议
      第一档案管理不规范，项目实施单位在组织项目实施的全过程中，对档案管理工作重视不够。项目实施全过程的各类内业资料管理分散，没有集中整理归档。中央专项资金申请文件缺失。建议加强项目实施过程的档案管理，注意档案资料的收集和归档工作，尤其是对经费申请、经费使用情况、项目实施结果及项目竣工验收报告等实行专门登记、保存和管理。利用项目档案做好已建项目的后续服务工作，确保项目效益发挥的持续性。

第二项目绩效评价管理不规范，项目实施单位在组织实施项目的过程中，对绩效评价工作的重视不够，虽然按照《宁夏回族自治区城镇保障性安居工程财政资金绩效评价实施细则》宁财（综）发[2017]108号文件精神，开展绩效自评工作，但未能在规定的时限内进行绩效评价报告的申报。建议对加强项目绩效评价工作，按照《宁夏回族自治区城镇保障性安居工程财政资金绩效评价实施细则》宁财（综）发[2017]108号文件内容，强化绩效管理的认识，按照文件精神开展绩效评价工作。做好重点财政支出绩效评价工作，通过对绩效评价所反映的问题进行持续改进，使保障性安居工程财政资金使用效益进一步提高，更好的实现保障性安居工程建设目标。

第三项目棚改安置住房分配率较低，未达到预期效果。项目棚改安置住房分配率为51%，低于60%的目标要求，建议项目实施单位创新安置模式，制定科学、合理的安置方案，加大去库存力度，加快空置房的安置，使已建成的棚改住房发挥应有的效益。
第四棚户区改造拆迁居民满意度未能达到80%的评价标准，影响满意度达标的问题主要反映在工程质量和小区物业服务，建议加强工程质量管理和小区物业服务，提高棚户区改造拆迁居民满意度，充分发挥项目效益。
宁夏天翊投资项目分析有限公司
                              2018年9月15日
附件一、绩效评价指标体系

	石嘴山市大武口区继红新村、建井队片区国有工矿棚户区改造项目绩效评价指标体系

	一级指标
	分值
	二级

指标
	目标值
	分值
	评分标准与评分细则
	数据来源
	采集方法

	A         资金管理

	20分
	A1

资金申请及时性、准确性
	及时
准确
	5
	按照规定时间报送专项资金申请材料，得2分；每延期5天扣1分，最多扣2分；报送的基础数据真实准确的，得3分；基础数据不准确的，按照专员办认定数据每核减1%，扣1分，最多扣3分。
	专项资金的请示、报告
	文件检查

	
	
	A2

资金下达及时性
	及时
	5
	按照中央和自治区有关文件要求及时下达中央专项资金的，得5分；没有及时下达资金的，每延迟5天扣1分，最多扣5分。
	财政局、住建局专项资金下达文件
	文件检查



	
	
	A2

本级安排
	安排
	5
	本级财政安排补助资金用于保障性安居工程的，得5分；没有安排的，得0分； 
	市、县（区）本级财政安排补助资金安排预算
	文件检查

	
	
	A4
合法合规性
	合规
	5
	没有违规违纪情况的，得5分；通过审计、财政等部门检查存在资金截留、挪用等违规违纪行为，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在违规违纪行为的，每发现1项扣0.5分，最多扣5分
	财务会计凭证和账簿
	文件检查


	B项目管理
	15分
	B1

规划计划编制
	编制
	5
	编制中长期规划和年度计划的，得5分；没有编制规划和计划的，不得分。
	中长期规划和年度计划
	文件检查

	
	
	B2
政策和规划公开
	公开
	5
	城镇保障性安居工程管理相关政策、资金管理（分配）办法、绩效评价办法、年度计划和中长期规划等信息及时对外公开的，得5分；每少公开1项扣0.5分，最多扣5分。
	保障性工程管理政策、资金管理（分配）办法、绩效评价办法、年度计划和中长期规划公示公告信息
	文件检查

	
	
	B3
评价报告报送及时、完整性
	及时、完整
	5
	按时报送绩效评价报告且内容完整的，得5分；内容不完整的扣2分，报送逾期每5天扣1分，最多扣3分。
	绩效评价报告的请示、批复和绩效评价报告文本
	文件检查

	C项目效益
	55分
	C1开工目标完成率
	地上总建面积74200方米、地下车库3350平方米，建设870户
	15
	项目实际开工量大于或等于年度责任目标的，得15分；未达到目标的，每低一个百分点扣1分，最多扣15分
	年度工作总结专项验收报告
	文件检查

	
	
	C2
拆迁安置补偿发放目标完成率
	100%
	15
	实际发放补偿户数大于或等于计划发放数量的，得15分；未完成目标的，每低一个百分点扣1分，最多扣15分。通过审计、财政等部门检查，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在违规发放补贴的，根据情节严重程度酌情扣分，最多扣15分。
	拆迁安置补偿发放统计表
	文件检查

	
	
	C3
棚改安置住房分配率
	60%
	15
	按照事先明确的资格条件，分配率达到60%以上的，得15分；以60%为基数，每低一个百分点扣1分，最多扣15分。通过审计、财政等部门检查，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在对不符合规定条件家庭违规违纪分配住房的，根据情节严重程度酌情扣分，最多扣15分。
	棚改安置住房分配统计表
	文件检查

	
	
	C4
工程质量
	合格
	10
	工程质量符合标准的，得10分；通过住房城乡建设、监察等部门检查存在工程质量问题，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在工程质量问题的，每发现1项扣1分，最多扣10分
	工程验收报告等资料
	文件检查

	D居民满意度
	10分
	D1

棚户区改造拆迁居民满意度
	80%
	10
	满意度指标达到80%以上的，得10分；低于80%的，每低一个百分点扣1分，对于群众信访没有及时处置的，每一次扣1分，最多扣10分。
	棚户区改造拆迁居民满意度调查问卷
	1、满意度调研
2、现场访谈


附件二、基础信息表
表1：资金安排、使用、结余情况表
   项目名称：继红新村                                         填表日期：  年  月  日
	项目
	合计
	财政资金（人民币万元）
	非财政资金（人民币万元）
	上一年发生额

	
	
	小计
	中央专项
	自治区财政
	市县财政
	乡镇财政
	小计
	单位自筹
	银行贷款
	其他
	

	资金概算
	16495.93
	
	2870
	
	780
	
	
	
	10720.94
	
	

	预算安排*
	
	
	2870
	
	780
	
	
	
	10720.94
	
	

	实际到位*
	
	
	2870
	
	780
	
	
	
	10720.94
	
	

	实际支出*
	
	
	2870
	
	778.47
	
	
	
	10720.94
	
	

	结余情况
	
	
	0
	
	1.31
	
	
	
	0
	
	

	预算执行率（%）
	
	
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	


    填写单位（盖章）：                       复核人：                       填表人：
 表2：项目支出情况统计表

项目名称：继红新苑                                         填表日期：  年  月  日
	项目支出内容
(按会计制度规定的功能性支出科目填写）
	实际支出数（人民币万元）

	
	合计
	财政资金
	非财政资金

	1.其他保障性安居工程支出
	
	780
	0

	注；提供证明资料


     填写单位（盖章）：                       复核人：                       填表人：
  表3、棚户区改造完成统计表
填表日期：  年  月  日
	                       基本信息
    项目名称
	 公共租赁、棚户区改造住房计划完成情况（户）
	公共租赁、棚户区改造住房计划（户）

	
	计划
	完成
	差额
	

	继红新村
	870
	870
	0
	870

	注：差额”＝“完成”－“计划”。其中，正数为超额完成计划数，负数为未完成计划数。


表4：拆迁安置补偿发放情况统计表
填表日期：  年  月  日
	                       基本信息
    项目名称
	拆迁安置补偿发放完成情况（户/金额）
	棚户区改造拆迁补偿发放（户/金额）

	
	计划
	完成
	差额
	

	继红新村
	85户/101.66万元
	85户/101.66万元
	0
	

	注：差额”＝“完成”－“计划”。其中，正数为超额完成计划数，负数为未完成计划数。


表5、棚户区项目住房分配安置统计表
填表日期：  年  月  日
	                       项目名称
     基本信息
	公共租赁、棚户区改造住房分配安置计划完成（户）
	本年度公共租赁、棚户区安置计划（户）

	
	计划
	完成
	差额
	

	继红新村
	870
	368
	502
	870

	注：差额”＝“完成”－“计划”。其中，正数为超额完成计划数，负数为未完成计划数。


填写单位（盖章）：                       复核人：                   制表人：

表6、继红新村棚户区改造群众满意度统计表
	棚户区改造项目满意度调查问卷

	缺省值处理方式
	按题目中间分处理

	样本量
	51

	单选题数量
	8

	多选题数量
	2

	满意度题数量
	8

	满分卷数量
	4

	零分卷数量
	0

	信度
	0.77

	方差
	3439.78

	满意度
	78.73%



