	总估算审核表                 

	
	
	
	
	
	单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	建  安       工程费
	设  备
购置费
	独 立      费 用
	合    计

	第一部分  建筑工程
	1824.03
	
	
	1824.03

	一
	长丝沟防洪沟道治理工程
	885.30
	
	
	885.30

	二
	大沟防洪沟道治理工程
	539.33
	
	
	539.33

	三
	岔沟防洪沟道治理工程
	399.40
	
	
	399.40

	第二部分  机电设备及安装工程
	1.01
	10.23
	
	11.24

	一
	长丝沟防洪沟道治理工程
	0.62
	6.31
	
	6.93

	二
	大沟防洪沟道治理工程
	0.20
	1.96
	
	2.16

	三
	岔沟防洪沟道治理工程
	0.20
	1.96
	
	2.16

	第三部分  金属结构设备及安装工程
	
	
	
	

	第一～第三部分投资合计
	1825.04
	10.23
	
	1835.27

	第四部分 施工临时工程
	36.50
	
	
	36.50

	第一～第四部分投资合计
	1861.54
	10.23
	
	1871.77

	第五部分  独立费用
	
	
	227.04
	227.04

	一
	建设管理费
	
	
	71.74
	71.74

	二
	工程建设监理费
	
	
	39.08
	39.08

	三
	工程勘测设计费
	
	
	84.58
	84.58

	四
	其他
	
	
	31.64
	31.64

	1
	安全生产措施费
	
	
	22.33
	22.33

	2
	工程质量检测费
	
	
	9.31
	9.31

	第一～第五部分投资合计
	1861.54
	10.23
	227.04
	2098.81

	
	基本预备费
	
	
	
	157.02

	I
	工程部分投资
	
	
	
	2255.83

	Ⅱ
	建设征地补偿工程投资
	
	
	
	244.93

	Ⅲ
	环境保护工程投资
	
	
	
	16.28

	Ⅳ
	水土保持工程投资
	
	
	
	14.98 

	
	合计
	
	
	
	2532.02










	总估算审核表（一期）                 

	
	
	
	
	
	单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	建  安       工程费
	设  备
购置费
	独 立      费 用
	合    计

	第一部分  建筑工程
	885.30
	
	
	885.30

	一
	长丝沟2#泄洪沟工程
	133.92
	
	
	133.92

	二
	长丝沟泄洪沟工程
	733.52
	
	
	733.52

	三
	配套建筑物工程
	15.06
	
	
	15.06

	四
	砂砾石路面
	2.80
	
	
	

	第二部分  机电设备及安装工程
	0.62
	6.31
	
	6.93

	第三部分  金属结构设备及安装工程
	
	
	
	

	第一～第三部分投资合计
	885.92
	6.31
	
	892.23

	第四部分 施工临时工程
	17.72
	
	
	17.72

	第一～第四部分投资合计
	903.64
	6.31
	
	909.95

	第五部分  独立费用
	
	
	107.26
	107.26

	一
	建设管理费
	
	
	34.44
	34.44

	二
	工程建设监理费
	
	
	18.25
	18.25

	三
	工程勘测设计费
	
	
	39.21
	39.21

	四
	其他
	
	
	15.36
	15.36

	1
	安全生产措施费
	
	
	10.84
	10.84

	2
	工程质量检测费
	
	
	4.52
	4.52

	第一～第五部分投资合计
	903.64
	6.31
	107.26
	1017.21

	
	基本预备费
	
	
	
	76.27

	I
	工程部分投资
	
	
	
	1093.48

	Ⅱ
	建设征地补偿工程投资
	
	
	
	14.28

	Ⅲ
	环境保护工程投资
	
	
	
	6.30

	Ⅳ
	水土保持工程投资
	
	
	
	7.19 

	
	合计
	
	
	
	1121.25













	总估算审核表（二期）                 

	
	
	
	
	
	单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	建  安       工程费
	设  备
购置费
	独 立      费 用
	合    计

	第一部分  建筑工程
	539.33
	
	
	539.33

	一
	大沟泄洪沟上段（0+475-0+750）
	45.53
	
	
	45.53

	二
	大沟泄洪沟（0+750-1+461）
	461.46
	
	
	461.46

	三
	配套建筑物工程
	32.34
	
	
	32.34

	
	
	
	
	
	

	第二部分  机电设备及安装工程
	0.20
	1.96
	
	2.16

	第三部分  金属结构设备及安装工程
	
	
	
	

	第一～第三部分投资合计
	539.53
	1.96
	
	541.49

	第四部分 施工临时工程
	10.79
	
	
	10.79

	第一～第四部分投资合计
	550.32
	1.96
	
	552.28

	第五部分  独立费用
	
	
	68.32
	68.32

	一
	建设管理费
	
	
	21.52
	21.52

	二
	工程建设监理费
	
	
	11.90
	11.90

	三
	工程勘测设计费
	
	
	25.55
	25.55

	四
	其他
	
	
	9.35
	9.35

	1
	安全生产措施费
	
	
	6.60
	6.60

	2
	工程质量检测费
	
	
	2.75
	2.75

	第一～第五部分投资合计
	550.32
	1.96
	68.32
	620.60

	
	基本预备费
	
	
	
	46.36

	I
	工程部分投资
	
	
	
	666.96

	Ⅱ
	建设征地补偿工程投资
	
	
	
	128.38

	Ⅲ
	环境保护工程投资
	
	
	
	4.94

	Ⅳ
	水土保持工程投资
	
	
	
	4.49 

	
	合计
	
	
	
	804.77













	[bookmark: _GoBack]总估算审核表（三期）                 

	
	
	
	
	
	单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	建  安       工程费
	设  备
购置费
	独 立      费 用
	合    计

	第一部分  建筑工程
	399.40
	
	
	399.40

	一
	岔沟1#导洪堤工程
	41.18
	
	
	41.18

	二
	岔沟2#导洪堤工程维修加固
	143.14
	
	
	143.14

	三
	岔沟泄洪沟工程
	190.41
	
	
	190.41

	四
	配套建筑物工程
	24.67
	
	
	24.67

	第二部分  机电设备及安装工程
	0.20
	1.96
	
	2.16

	第三部分  金属结构设备及安装工程
	
	
	
	

	第一～第三部分投资合计
	399.60
	1.96
	
	401.56

	第四部分 施工临时工程
	7.99
	
	
	7.99

	第一～第四部分投资合计
	407.59
	1.96
	
	409.55

	第五部分  独立费用
	
	
	51.46
	51.46

	一
	建设管理费
	
	
	15.78
	15.78

	二
	工程建设监理费
	
	
	8.93
	8.93

	三
	工程勘测设计费
	
	
	19.82
	19.82

	四
	其他
	
	
	6.93
	6.93

	1
	安全生产措施费
	
	
	4.89
	4.89

	2
	工程质量检测费
	
	
	2.04
	2.04

	第一～第五部分投资合计
	407.59
	1.96
	51.46
	461.01

	
	基本预备费
	
	
	
	34.39

	I
	工程部分投资
	
	
	
	495.40

	Ⅱ
	建设征地补偿工程投资
	
	
	
	102.27

	Ⅲ
	环境保护工程投资
	
	
	
	5.04

	Ⅳ
	水土保持工程投资
	
	
	
	3.30 

	
	合计
	
	
	
	606.01



